### Índice

Introducción	1
1 - Retrospectiva	1
2 -Tablero de trabajo	2
3 - Daily/weekly standups	2
4 - Validaciones front-end y back-end	2

### Introducción

En este sprint vamos a estar validando tanto desde el front-end como desde el back-end.

En la **primera parte** vamos a estar validando los datos desde el back-end. Esta es una protección muy importante ya que como sabemos el usuario no puede acceder al mismo.

En la **segunda parte** vamos a estar validando en el front-end. Con esto evitaremos estar enviando información inválida al servidor y, además, mejoraremos la experiencia del visitante.

## 1 - Retrospectiva

Se realizó un análisis retrospectivo del funcionamiento del grupo en el Sprint anterior utilizando la metodología propuesta de "Estrella de Mar", buscando mejorar el funcionamiento del equipo de cara a este Sprint.

#### 1. Comenzar a hacer

- a. Tener en cuenta que las validaciones más importantes son las del lado del servidor.
- b. En las validaciones que hacemos del lado del cliente es una comodidad para ellos.

#### 2. Hacer más.

- a. Hacer más reuniones de equipo y comentar los a veces del proyecto
- b. Dar respuesta rápida en el grupo WhatsApp a las dudas e inquietudes que surgir en el proyecto
- c. Hacer una previa antes de entregar el proyecto

#### 3. Continuar haciendo.

- a. Aportando material para la realización del Sprint
- b. Utilizando Git y Trello como herramienta de trabajo
- c. Revisando documentación y materiales de apoyo

### 4. Hacer menos.

- a. Reuniones cortas y sin especificar las actividades a realizar y
- b. Dejar el sprint listo por lo menos un día antes de la entrega
- c. Cargar a una persona con más trabajo

### 5. Dejar de hacer.

a. Dejar todo a última hora

# 2 – Tablero de trabajo

Se presenta el tablero de trabajo utilizado en la plataforma Trello.

# 3 – Daily / weekly standups

En este sprint se tienen la mayoría de las validaciones desde sprint anteriores y parte de las validaciones faltantes se complementan con el próximo sprint.

Hicimos pocas reuniones y esta vez unimos dos tableros de trabajo el del sprint 7 y el 8.

# 4- Validaciones front-end y back-end:

Nuestro proyecto se encuentra en el siguiente enlace.